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	Komunikat o planowanym harmonogramie wdrożenia systemu NCTS2 

W ślad za opublikowaną specyfikacją publiczną XML systemu NCTS2 oraz informacjami przekazanymi w dniu 29.07.2014r. na konferencji dla programistów nt. nowych usług Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej szczegółowy harmonogram działań związanych z uruchomieniem systemu NCTS2. 

Wdrożenie pilotażowe

Rozpoczęcie planowane na 20.10.2014r.;  przebiegać będzie w kilku etapach:

I Etap od dnia 20.10.2014r. - Oddział Celny II w Łodzi i Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim, 

II Etap  od dnia 25.10.2014r. - Oddział Celny w Cieszynie,

III Etap  od dnia 30.10.2014r. do 20.11.2014r. - Oddziały Celne w Gdyni, Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej.

W trakcie pilota przejście do kolejnego etapu i włączenie kolejnych jednostek uzależnione jest od rezultatów wdrożenia w etapie poprzedzającym.

Ogólnopolskie wdrożenie produkcyjne

Jeśli wyniki pilota będą pozytywne Ministerstwo Finansów przejdzie do fazy wdrożenia produkcyjnego. Wszystkie placówki Służby Celnej obsługujące ruch tranzytowy rozpoczną eksploatację systemu NCTS2 w dniu 21.11.2014r. Nie oznacza to automatycznie całkowitego wygaszenia systemu NCTS, gdyż przez okres min. 12 miesięcy od otwarcia ostatniej operacji tranzytowej zachowana zostanie w aplikacji MCC możliwość obsługi 
„starych” operacji tranzytowych rozpoczętych w aplikacji MCC w zakresie zamykania tranzytów oraz procedur poszukiwania i poboru.

Na przełomie października i listopada Ministerstwo Finansów przekaże użytkownikom informację o wstępnych wynikach pilota i potwierdzi czy nadal aktualna jest data wdrożenia ogólnopolskiego.

Jako, że realizacja powyższego harmonogramu uzależniona jest nie tylko od postępu prac w ramach Projektu NCTS2 ale także od terminowego przebiegu prac w innych projektach Programu e – Cło, które wytwarzają i uruchamiają systemy współpracujące z systemem NCTS2, to możliwe są przesunięcia poszczególnych terminów wskazanych tak w ramach pilota jak i wdrożenia produkcyjnego. O wszelkich modyfikacjach przedstawionego harmonogramu będziemy informować Państwa na bieżąco.
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