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	W związku z opublikowaniem na stronie www.e-clo.gov.pl dwóch ostatnich specyfikacji publicznych dla systemów operacyjnych, które mogą już stanowić podstawę procesu wytwórczego oprogramowania klienckiego (tj. specyfikacji AIS – IMPORT i AIS -INTRASTAT) przedstawiamy poniżej zaktualizowane harmonogramy wdrożeń systemów AES/AIS/NCTS2: 

Nazwa systemu- AES
- udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 05.10.2015r.

- uruchomienie produkcyjne – 05.11.2015r.

Nazwa systemu- AIS/ICS
- udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 01.08.2015r.

- uruchomienie produkcyjne - 01.09.2015r.

Nazwa systemu- AIS/IMPORT
- udostępnienie środowiska testowego podmiotom - 02.10.2015r. 

- pilotaż, testy równoległe w ograniczonej liczbie lokalizacji polegające na równoległym przesyłaniu zgłoszeń importowych do dotychczasowego systemu CELINA oraz do nowego systemu AIS/IMPORT – 01.11.2015r.

- uruchomienie produkcyjne – 01.01.2016r.

Nazwa systemu- AIS/INTRASTAT
- udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 01.10.2015r.

- uruchomienie produkcyjne – 01.01.2016r.

Nazwa systemu- NCTS2
- udostępnienie środowiska testowego podmiotom – 06.07.2015 r.

- uruchomienie pilotażowe w wybranych lokalizacjach – 27.07.2015 r.

- uruchomienie produkcyjne – 17.08.2015 r.

Jednocześnie informujemy, że udostępnienie systemów operacyjnych

podmiotom do testów musi zostać poprzedzone udostępnieniem

kanałów komunikacyjnych przez Projekt ECIP/SEAP.


	











Zespół „Newsletter”
